

Stadtrat

Freiestrasse 6, Postfach
8952 Schlieren
Telefon 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.zh.ch

**Stadt
Schlieren****Protokollauszug****13. Sitzung vom 7. Juli 2014****209/2014 33.03.038****Goldschlägistrasse****Vorlage Nr. 13/2014: Antrag des Stadtrates zur Projektfestsetzung nach § 15 des Strassengesetzes und Bewilligung eines Verpflichtungskredites von Fr. 6'511'750.00**

Referent des Stadtrates:

Markus Bärtschiger
Ressortvorsteher Bau und Planung

WEISUNG**A. Ausgangslage**

Der Stadtrat hat das Vorprojekt des Strassenausbaus der Goldschlägistrasse mit SRB 305 am 19. Oktober 2009 genehmigt. Das Vorprojekt und das Verkehrsgutachten wurden darauf gemäss § 13 Strassengesetz aufgelegt und auch dem Amt für Verkehr zur Anhörung gemäss § 12 eingebracht. Seitens Amt für Verkehr wurden keine Einwendungen eingebracht.

Wegen der Änderung der Hauptverkehrsrichtung und den damit verbundenen Änderungen an der Linienführung sowie der nachträglichen Planung der Erschliessung der Parzelle Nr. 9278 über die Goldschlägistrasse wurde die Auflage im Frühjahr 2011 in einem verkürzten Verfahren wiederholt. Im Rahmen dieser nochmaligen Auflage ergaben sich wiederum keine Einwendungen oder Änderungsbegehren.

Mit Beschluss 234 vom 12. Juli 2010 genehmigte der Stadtrat Schlieren das Vorprojekt für die Verlängerung der Goldschlägistrasse und erteilte der suisseplan Ingenieure AG den Auftrag zur Erarbeitung des Bauprojekts. Eine Ausgabe von Fr. 110'000.00 wurde zu Lasten des Kontos Nr. 620.5010.610 bewilligt.

Das Bauprojekt und die Planaufgabe gemäss § 16 Strassengesetz mit dem Einspracheverfahren gemäss § 17 wurden vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 26/2014 vom 27. Januar 2014 genehmigt. Die öffentliche Auflage während 30 Tagen ergab keine Einsprachen.

Unter Berücksichtigung übergeordneter Planungsarbeiten durch den Kanton, die ganze Bernstrasse betreffend, wurden die weiteren Vorbereitungen des Projektes Goldschlägistrasse unterbrochen. Zwischenzeitlich hat der Kanton seine Planungen soweit vorangetrieben und auf das vorliegende, kommunale Projekt abgestimmt, dass die Weiterarbeit an der Goldschlägistrasse wieder aufgenommen werden kann.

Die Verlängerung der Goldschlägistrasse mit der Öffnung in die Bernstrasse als wichtige, lokale Entlastungsachse ist im neuen kommunalen Verkehrsrichtplan, der ans Parlament überwiesen wurde, vorgesehen.

Die neue und prioritäre Verkehrsgewichtung der Goldschlägistrasse ist im Hinblick auf einen optimalen Verkehrsfluss in diesem Stadtteil ein zentrales Element der Entwicklungsplanung, dient im Weiteren wesentlich als Entlastung des Knotens Brand-/Engstringerstrasse und hat somit auch auf die Kreuzung Bern-/Engstringerstrasse eine entlastende Auswirkung.

Zur Umsetzung der kantonalen Bauprojekte „Sanierung Hallerkreuzung“ und „Neubau Schönenwerdbrücke“ auf Gemeindegebiet von Dietikon wird die geöffnete Goldschlägistrasse zur Verkehrsverlagerung zwingend beansprucht. Bei einer verhinderten Umsetzung der Verlängerung der Goldschlägistrasse müsste die Realisierung beider Kantonsprojekte infrage gestellt werden. Eine alternative Verkehrsumlegung ist aus wirtschaftlicher Sicht nicht möglich.

Um die Verbreiterung der Strasse zu ermöglichen, hat die Stadt Schlieren die drei bebauten Parzellen westlich der Goldschlägistrasse für total Fr. 3'830'000.00 erworben. Der Abbruch der beiden nördlichen Liegenschaften ist bereits erfolgt. Mit dem Abbruch der Liegenschaft auf der Parzelle 9108 wird bis zur Projektgenehmigung mittels Volksabstimmung zugewartet.

B. Projektelemente

Anschluss an die Bernstrasse:

Die Linienführung und die Gestaltung des Knotens ergeben sich durch die technischen Anforderungen der Ausnahmetransportrouten und der Fussgängerinseln. Die Inseln werden im begehbaren Bereich mit Belag ausgeführt, ansonsten gepflastert. Der Knoten wird nicht bepflanzt.

Verlängerung Goldschlägistrasse:

Der Ausbau wird auch durch die Bedürfnisse der Anstösser mitbestimmt. Neu wird die AMAG über dieses Strassenstück erschlossen. Auf eine zusätzliche Bepflanzung konnte verzichtet werden, da auf Seite AMAG bereits ein baumbeständenes Retentionsbecken erstellt wird.

Einmündung Brandstrasse/Goldschlägistrasse:

Durch die Verlängerung und Öffnung auf die Bernstrasse erhält die Goldschlägistrasse eine prioritäre Bedeutung/Funktion zur Erschliessung des Stadtteils, was dazu führt, dass neu die Brandstrasse untergeordnet in die Goldschlägistrasse einmündet.

Lichtsignalanlage:

Beim Anschluss an die Bernstrasse braucht es eine Lichtsignalanlage. Dazu muss der Knoten entsprechend den Angaben des verkehrstechnischen Gutachtens der Marty + Partner AG vom 23. September 2009 umgebaut und die bestehende Lichtsignalanlage angepasst werden.

Kanalisation und Wasserleitungen:

Im Strassenkörper wird eine Meteorwasserleitung verlegt, um das Oberflächenwasser im Trennsystem abzuleiten. Ebenfalls wird eine neue Wasserversorgungsleitung in der Nennweite 350 mm erstellt.

Öffentliche Beleuchtung:

Kombiniert mit der Lichtsignalanlage wird die Beleuchtung des Knotens Goldschlägistrasse/Bernstrasse erneuert. Die Beleuchtung entlang der Goldschlägistrasse und die Beleuchtung des Knotens Goldschlägistrasse/Brandstrasse werden durch die EKZ festgelegt.

C. Landerwerb

Ein zentrales Element bei Strassenbauvorhaben ist der Landerwerb. Dabei gilt es die Schlüsselgrundstücke über Jahre hinweg zu sichern, ohne ein Enteignungsverfahren durchführen zu müssen. Diesbezüglich hatte die Abteilung Finanzen und Liegenschaften den Auftrag, aufgrund des Eintrages im Entwurf des kommunalen Verkehrsrichtplanes, die drei Schlüsselgrundstücke zu erwerben. Dies erfolgte in den Jahren 2007/2008/2012/2013.

Die Kosten für An- und Verkäufe der Schlüsselgrundstücke sowie die Abbruchkosten präsentieren sich wie folgt:

Ankäufe und Rückbauten:				
SRB	Datum	Kataster-Nr.	Fläche m2	Kaufpreis Fr.
296	24.09.2007	8889	952	800'000.00
228	30.06.2008	6085	790	760'000.00
167/225	27.8.2012/22.10.2012	9108	958	1'950'000.00
119	13.05.2013	9107	80	20'000.00
Gebäuderückbauten inkl. Altlasten				300'000.00
Total				3'830'000.00

Beurkundete Verkäufe:				
SRB	Datum	Kataster-Nr.	Fläche m2	Kaufpreis Fr.
119	13.05.2013	6085/8889/9108	779	194'750.00
Kreditrelevante Landerwerbskosten				3'635'250.00

Anstehende Verkäufe:				
SRB	Datum	Kataster-Nr.	Fläche m2	Kaufpreis Fr.
Offen	an Kanton Zürich	8889	814	203'500.00
Offen	an AMAG	6085/8889/9108	98	24'500.00
Offen	Ausnützungstransfer	6085/8889/9108	2670	1'201'500.00
Mutmassliche Landerwerbskosten				2'205'750.00

Der Landerwerb kann erst nach erfolgreichem positivem Ausgang der Volksabstimmung in Bearbeitung genommen werden. Entsprechende Absichtserklärungen liegen vor.

D. Gesamtkosten

Kostengenauigkeit +/- 10%

Bezeichnung	Total	Anteil Stadt Schlieren		
		Strasse, Ver- kehrsregelung	Wasserleitung	Kanalisation
		Fr.	Fr.	Fr.
Erwerb von Grund + Rechten inkl.				
I Abbruch + Altlastensanierung	3'635'250	3'635'250	0	0
II Bauarbeiten	1'800'000	1'440'000	110'000	250'000
III Nebenarbeiten	475'000	375'000	90'000	10'000
IV Technische Arbeiten	340'000	300'000	20'000	20'000
Unvorhergesehenes 5%	130'750	130'750		
Bauherrenreserven 5%	130'750	130'750		
Kostenart		nicht gebunden	gebunden	gebunden
TOTAL	6'511'750	6'011'750	220'000	280'000

Die Kosten der Strassensanierung und der Verkehrsregelung sind nicht gebunden, vom Parlament zu bewilligen und inklusive Mehrwertsteuer und Reserven (summiert). Die Kosten sind im Budget 2014 und in der Finanzplanung enthalten.

Die Kosten für die Sanierung der alten Wasser- und Kanalisationsleitung sind gebunden und werden ohne Mehrwertsteuer, jedoch mit Reserven, ausgewiesen.

E. Mitbericht

Das Projekt wurde vor der öffentlichen Planaufgabe im Februar 2014 mit Beschluss Nr. 26 vom 27. Januar 2014 den involvierten Abteilungen zum Mitbericht vorgelegt. Es erfolgten keine Einsprachen.

Das vorliegende Projekt zur Überweisung ans Parlament entspricht unverändert der Auflage gemäss § 16/17 des Strassengesetzes. Daher wurde auf ein weiteres Mitberichtsverfahren verzichtet.

F. Ablauf und weitere Schritte

Es ist zu beachten, dass sich die Realisierung des Projektes Goldschlägistrasse terminlich auf den Baubeginn der Limmattalbahn und des Verkehrskreisels Zentrum im ersten Quartal 2017 ausrichtet. Vorgängig saniert der Kanton die Hallerkreuzung als vorgezogene flankierende Massnahme (ab viertem Quartal 2015), was wiederum zwingend voraussetzt, dass das Projekt Verlängerung und Öffnung der Goldschlägistrasse (Start erstes Quartal 2015; Bauzeit circa 9 Monate) bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein muss.

Die Verlängerung und Öffnung der Goldschlägistrasse ermöglicht dem Kanton die Sanierung des Knotens Bernstrasse / Überlandstrasse, Abschnitt Hallerkreuzung km 4.460 – 4.620. Diesem Vorprojekt hat der Stadtrat mit Beschluss 236 am 9. September 2013 zugestimmt. Die Verlagerung der Sondertransportroute von der Zürcher- Badenerstrasse auf die Bernstrasse und die zukünftige Verkehrsmenge machen eine Sanierung zwingend.

Die Projektabwicklung erfolgt gemäss nachfolgenden Schritten:

1. Genehmigung Projekt (Festsetzung gemäss § 15 Strassengesetz); Durchführung der Unternehmenssubmission; Kostenvoranschlag und Ausgabenbewilligung durch Stadtrat und Gemeindeparlament sowie Projekteingabe an das Amt für Verkehr (zweites und drittes Quartal 2014).
2. Projektgenehmigung durch das Amt für Verkehr (viertes Quartal 2014).
3. Realisierung des Projektes (erstes Quartal 2015).

Antrag an das Gemeindeparlament:

1. Für die Verlängerung und Öffnung der Goldschlägistrasse wird ein Verpflichtungskredit von Fr. 6'511'750.00 bewilligt. Diese Kreditsumme erhöht oder vermindert sich entsprechend des Ergebnisses der Submission.
2. Die Ausgabe ist der Investitionsrechnung zu belasten.
3. Dieser Beschluss untersteht dem obligatorischen Referendum. Der Stadtrat wird beauftragt, die Urnenabstimmung anzuordnen und die Vorlage an die Stimmberechtigten zu verfassen.

4. Mitteilung an

- Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zürich, Amt für Verkehr
- Gemeindeparlament
- Stadtschreiberin
- Abteilungsleiter Bau und Planung
- Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
- Leiter Finanzen und Informatik
- Abteilung Bau und Planung (2)
- Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN


Toni Brühlmann
Stadtpräsident


Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin