



Protokollauszug
22. Sitzung vom 23. November 2022

**249/2022 6.1.5.1 Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüros
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 34 vom 9. Februar 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulhaus, Kalktarren, Umbau Schulleiterbüros und bewilligte einen Kredit von Fr. 110'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000418.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
1 Vorbereitungsarbeiten	2'400.00	1'257.40	-1'142.60	-47.6%
2 Gebäude	75'600.00	0.00	-75'600.00	-100.0%
5 Baunebenkosten und Übergangskosten	19'000.00	2'862.50	-16'137.50	-84.9%
9 Reserve/Unvorhergesehenes	13'000.00	0.00	-13'000.00	-100.0%
Total inkl. MWST	110'000.00	4'119.90	-105'880.10	-96.3%

Im aktuellen Schuljahr arbeiten teilweise drei Schulleitungspersonen sowie eine Assistentin Schulleitung. Diese haben einen neuen Vorschlag (neue Variante) für den Umbau eingebracht. Die neue Version ist deutlich kostengünstiger (Grobschätzung Fr. 50'000.00 bis Fr. 60'000.00), wobei die Schulleitungsbüros und das Sekretariat neu im Geschoss C (anstatt B) vorgesehen werden. Gemäss Beschluss der Schulpflege-Sitzung vom 12. Juli 2022 wurde die Bestellung widerrufen und das Projekt abgebrochen. Die aufgelaufenen Kosten im Betrag von Fr. 4'119.90 werden dem Konto 875.3144.00-520, Unterhalt Hochbauten, Gebäude im Jahr 2022 belastet.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulhaus Kalktarren, Umbau Schulleiterbüros mit Gesamtkosten von Fr. 4'119.90 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleitern Bildung und Jugend
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin