



**Protokollauszug**  
**23. Sitzung vom 18. Dezember 2024**

**265/2024 6.2.0 Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023**  
**Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 158 vom 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023 und bewilligte einen Kredit von Fr. 85'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00444.

Die Arbeiten wurden 2023/24 ausgeführt.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Vorprojekt</i>	1'000.00	602.50	-397.50	-39.8%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	80'200.00	83'105.25	2'905.25	3.6%
<i>BKP 5 Baunebenkosten</i>	3'800.00	3'042.00	-758.00	-19.9%
<b>Total (inkl. MWST)</b>	<b>85'000.00</b>	<b>86'749.75</b>	<b>1'749.75</b>	<b>2.1%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Rütistrasse 14, Sanierung Haupteingang 2023 mit Gesamtkosten von Fr. 86'749.75 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Bereichsleiter Liegenschaften
  - Fachstelle Finanzen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Jürgen Sulgen  
Stadtschreiber a.i.