



Protokollauszug

3. Sitzung vom 5. Februar 2018

**31/2018 33.03.999 Kommunale Strassen, Rissanierungen
 Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Am 5. November 2012 genehmigte der Stadtrat mit SRB 230 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 106'000.00 inkl. MWST für Rissanierungen bei den kommunalen Strassen zu Lasten der Investitionsrechnung, Konten gemäss untenstehender Tabelle.

2. Bauabrechnung

Die Bauausführung erfolgte Ende 2012. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	5. November 2012				11. Januar 2018		Minderk. [-]	Minderk. [-]
								in %
Gemeindestrassen 620.5010.645	exkl. MWST	98'148.15	inkl. MWST	106'000.00	inkl. MWST	99'195.25	-6'804.75	-6.42
Total		98'148.15		106'000.00		99'195.25	-6'804.75	

3. Begründung der Abweichungen

Die Abweichungen zwischen der Ausgabenbewilligung und der Abrechnung liegen in der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung vom 11. Januar 2018 für die Rissanierungen an kommunalen Strassen von Fr. 99'195.25 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin