



**Protokollauszug**  
**6. Sitzung vom 19. März 2018**

**70/2018 33.03.140 Zelgliweg, Abschnitt Engstringerstrasse bis Zelgliweg 38, Sanierung Strasse und Neubau Wasserleitung Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 22. April 2013 genehmigte der Stadtrat mit SRB 95 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung des Zelgliweges und den Neubau der Wasserleitung von Fr. 525'900.00 inklusive MWST respektive Fr. 511'900.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Konten gemäss untenstehender Tabelle.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauausführung erfolgte im Jahr 2013. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	22. April 2013				15. Februar 2018		Minderk. [-]	Minderk. [-]
								in %
Gemeindestrassen 620.5010.653	inkl. MWST	312'900.00	inkl. MWST	312'900.00	inkl. MWST	158'458.40	-154'441.60	-49.36
Wasserversorgung 701.5010.653	inkl. MWST	213'000.00	exkl. MWST	199'000.00	exkl. MWST	187'676.65	-11'323.35	-5.69
<b>Total</b>		<b>525'900.00</b>		<b>511'900.00</b>		<b>346'135.05</b>	<b>-165'764.95</b>	

**3. Begründung der Abweichungen**

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen.

**Strassenbau**

Auf einen Ausbau im Bereich zwischen dem Schulhausweg und der Engstringerstrasse wurde aufgrund der zu erwartenden Neubauvorhaben auf den Parzellen Kat.-Nrn. 9672 und 9673 verzichtet. Weitere Minderkosten entstanden durch geringere Vermarktungs- und Vermessungskosten.

**Wasserleitung**

Die Kostenabweichung liegt in der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 15. Februar 2018 für die Sanierung des Zelgliwegs im Abschnitt zwischen Engstringerstrasse und Zelgliweg 38 und den Neubau der Wasserleitung mit Gesamtkosten von Fr. 346'135.05 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin