



**Protokollauszug**  
**7. Sitzung vom 3. April 2018**

**84/2018 33.03.005 Alter Zürichweg, Sanierung und Neubau Wasserleitung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 19. August 2009 genehmigte der Stadtrat mit SRB 224 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung und den Neubau der Wasserleitung des Alten Zürichwegs von Fr. 677'400.00 (inkl. MWST) zulasten der Investitionsrechnung.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauarbeiten wurden in den Jahren 2009/2010 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	19. August 2009				16. März 2018		Minderk. [-]	Minderk. [-] in %
Gemeindestrassen 620.5010.620	inkl. MWST	338'500.00	inkl. MWST	338'500.00	inkl. MWST	362'066.90	+23'566.90	+6.96
Wasserversorgung 701.5010.620	inkl. MWST	338'900.00	exkl. MWST	315'000.00	exkl. MWST	318'194.45	+3'194.45	+1.01
<b>Total</b>		<b>677'400.00</b>		<b>653'500.00</b>		<b>680'261.35</b>	<b>+26'761.35</b>	

**3. Begründung der Abweichungen**

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung liegen im Bereich der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 16. März 2018 für die Sanierung und den Neubau Wasserleitung am Alten Zürichweg mit Gesamtkosten von Fr. 680'261.35 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin