



**Protokollauszug**  
**7. Sitzung vom 3. April 2018**

**85/2018 33.03.009 Lateralstrasse Süd (Badenerstrasse), Sanierung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 8. Februar 2016 genehmigte der Stadtrat mit SRB 23 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung der Lateralstrasse und den Neubau der Wasserleitung von Fr. 661'620.05 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Konten gemäss untenstehender Tabelle.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauausführung erfolgte in den Jahren 2016/2017. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt		Bauabrechnung	Mehrk. [+]
	8. Februar 2016		15. Februar 2018	Minderk. [-]
Gemeindestrassen 620.5010.678	inkl. MWST 412'052.05	inkl. MWST 412'052.05	inkl. MWST 329'547.95	-82'504.10
Wasserversorgung 701.5010.678	inkl. MWST 249'568.00	exkl. MWST 232'668.00	exkl. MWST 213'668.00	-19'000.00
<b>Total</b>	<b>661'620.05</b>	<b>644'720.05</b>	<b>543'215.95</b>	<b>-101'504.10</b>

**3. Begründung der Abweichungen**

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf nachfolgende Gründe zurückzuführen.

**Strassenbau**

Die Minderkosten ergaben sich aus der günstigen Pauschalvergabe der Baumeisterarbeiten sowie den geringeren Kosten bei der Instandstellung der Vermarkung sowie den Gärtnerarbeiten. Der nachträglich eingebaute Deckbelag, der nicht in der Pauschalofferte enthalten war, konnte bedeutend günstiger und ohne Bauinstallationskosten vergeben werden. Auch waren geringere Belagsinstandstellungen bei den anstossenden Liegenschaften notwendig.

**Wasserleitung**

Die Minderkosten beim Wasserleitungsbau liegen innerhalb der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %.

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 15. Februar 2018 für die Sanierung der Lateralstrasse und der Wasserleitung mit Gesamtkosten von Fr. 543'215.95 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin