



**Protokollauszug**  
**8. Sitzung vom 16. April 2018**

**105/2018 33.03.120 Schulstrasse 2. Etappe, Allmendstrasse bis Sonnenhofstrasse  
 Sanierung Kanalisation und Strasse, Neubau Wasserleitung,  
 Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Am 28. April 2014 genehmigte der Stadtrat mit SRB 133 das Projekt und bewilligte eine gebundene Ausgabe für die Sanierung der Schulstrasse 2. Etappe. Diese umfasste nebst dem Strassenbau den Neubau der Wasserleitungen und eine Robotersanierung der Kanalisation im Umfang von Fr. 762'150.00 inkl. MWST bzw. Fr. 736'050.00, zu Lasten der Investitionsrechnung.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum 2014/2015 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt.

Kostenstellen	Ausgaben bewilligt				Bauabrechnung		Mehr. [+]	Mehr. [+]
	28. April 2014				20. März 2018		Minderk. [-]	Minderk. [-]
								in %
Gemeindestrassen 620.5010.681	inkl. MWST	379'550.00	inkl. MWST	379'550.00	inkl. MWST	415'437.70	35'887.70	9.46
Wasserversorgung 701.5010.681	inkl. MWST	230'300.00	exkl. MWST	214'100.00	exkl. MWST	208'315.85	-5'784.15	-2.70
Gasversorgung 862.5010.681	inkl. MWST	8'800.00	exkl. MWST	8'200.00	exkl. MWST	35'970.00	27'770.00	338.66
Kanalisation 710.5010.681	inkl. MWST	143'500.00	exkl. MWST	134'200.00	exkl. MWST	141'582.00	7'382.00	5.50
<b>Total</b>		<b>762'150.00</b>		<b>736'050.00</b>		<b>801'305.55</b>	<b>65'255.55</b>	

**3. Begründung der Abweichungen**

Die Abweichungen zwischen dem Kostenvoranschlag und der Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen.

Mit Ausnahme der Kostenstelle Gasversorgung liegen die Abweichungen in der Kostenvoranschlagsgenauigkeit von 10 %. Die Mehrkosten bei der Gasversorgung sind durch einen Leitungsbruch begründet, der auf altersbedingte Materialermüdung zurückzuführen ist.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung vom 20. März 2018 für die Sanierung der Schulstrasse 2. Etappe inklusive Werkleitungen Wasser, Kanalisation und Gas mit Gesamtkosten von Fr. 801'305.55 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Toni Brühlmann  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin