



Protokollauszug
2. Sitzung vom 30. Januar 2019

**13/2019 28.03.327 Engstringerstrasse/Zelgliweg, Verkauf Restparzellen
Erschliessung Kanalisation, gebundene Ausgabe von Fr. 28'000.00
und Arbeitsvergabe**

1. Ausgangslage

Am 31. August 2015 genehmigte das Gemeindeparlament die Kaufverträge über zwei Restparzellen Kat. Nr. 9672 und 9673 am Zelgliweg. Mit SRB 65 genehmigte der Stadtrat am 19. März 2018 eine gebundene Ausgabe von Fr. 55'000.00 für die Erschliessung der Kanalisation der vorgenannten Parzellen.

2. Nachkalkulation der Tiefbauarbeiten

Eine Nachkalkulation bzw. die Submission hat ergeben, dass die damals bewilligte gebundene Ausgabe von Fr. 55'000.00 um Fr. 28'000.00 zu tief angesetzt wurde.

Die Offerte der Firma Tibau AG beinhaltet Zusatzkosten in der Höhe von ca. Fr. 28'000.00 für unerwartete Arbeiten wie Mehrlängen von Strassenabschlüssen, zweischichtiger anstelle einschichtiger Belag, Mehrkosten bei Grabenaushub und Auffüllung ab 2.50 m sowie Kernbohrungen für die Anschlüsse ans öffentliche Wasser- und Abwassernetz.

3. Kostenvoranschlag revidiert

Die Erschliessung der Parzellen Kat. Nr. 9672/9673 erfolgt westlich der Engstringerstrasse durch einen Leitungskanal (Wasser/Abwasser) mit einer Länge von 34 Metern. Die Nachkalkulation des Kostenvoranschlags ergibt folgendes Bild:

<i>Arbeitsbereich</i>	<i>bisher Kosten Fr.</i>	<i>neu Kosten Fr.</i>
Vorbereitung und Baustelleneinrichtung	3'871.00	5'044.10
Kanalisation und Belagsarbeiten	39'000.00	48'021.80
1 Kontrollschacht und 2 Abwasseranschlüsse	0.00	6'000.00
Planung und Bauleitung/Rundung	8'828.00	11'000.00
Reserve und Unvorhergesehenes	0.00	7'000.00
Total	<u>51'699.00</u>	<u>77'065.90</u>
zuzüglich 7.7% MWST	<u>3'301.00</u>	<u>5'934.10</u>
Total inkl. MWST	<u>55'000.00</u>	<u>83'000.00</u>

Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe, da die Parzellen erschlossen übertragen werden müssen. Wie die Verkäufe der Parzellen wird die Erschliessung über die Investition INV00189 abgewickelt.

4. Kreditrechtliche Bestimmungen

Die Investition/Zusatzkosten sind nicht im Budget 2019 eingestellt und es liegt eine gebundene Ausgabe vor. Es wird deshalb eine weitere gebundene Ausgabe von Fr. 28'000.00 beantragt. Damit erhöht sich die Ausgabe auf insgesamt Fr. 83'000.00.

5. Submission

Der Auftrag für die Erschliessung der Kanalisation wird im freihändigen Verfahren vergeben.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Für die Erschliessung der Kanalisation wird eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 28'000.00 bewilligt.
2. Es wird folgender Auftrag vergeben:

Arbeitsbereich	Firma	Kosten Fr.
Baumeisterarbeiten	Tibau AG, 8303 Bassersdorf	57'108.80
3. Die Abteilung Finanzen und Liegenschaften wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt und ermächtigt, den entsprechenden Auftrag zu erteilen und den Werkvertrag zu unterzeichnen.
4. Mitteilung an
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Bereichsleiter Tiefbau
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin