



Protokollauszug
8. Sitzung vom 24. April 2019

78/2019 33.03.091 Neues Steuerkabel der Wasserversorgung Schlieren, Pumpwerk Steinacker bis Pumpwerk Limmig Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 166 vom 22. August 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt Neues Steuerkabel der Wasserversorgung Schlieren, Pumpwerk Steinacker bis Pumpwerk Limmig und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 155'700.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00145-710-5030.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen Wasserversorgung (710)		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Baumeisterarbeiten	exkl. MWST	89'000.00	107'353.55	18'353.55	20.6%
Installation	exkl. MWST	41'600.00	46'909.90	5'309.90	12.8%
Nebenarbeiten	exkl. MWST	3'400.00	0.00	-3'400.00	-100.0%
Honorar B+P	exkl. MWST	11'000.00	9'952.20	-1'047.80	-9.5%
Total	exkl. MWST	145'000.00	164'215.65	19'215.65	13.3%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Baumeisterarbeiten	18'353.55	Der Bau musste in mehr Etappen unterteilt werden als im Projekt vorgesehen, was die Installation von zusätzlichen Kabelzugschächten erforderte.
Installation	5'309.90	Die Aufwendungen für die Anpassungen an die IT-Installationen der Fernwirkanlage fielen höher aus.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt neues Steuerkabel der Wasserversorgung Schlieren, Pumpwerk Steinacker bis Pumpwerk Limmig mit Gesamtkosten von Fr. 164'215.65 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Tiefbau
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin