



Protokollauszug
8. Sitzung vom 24. April 2019

**79/2019 39.04.10 Reitmenweg, Ersatz Wasserleitung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 222 vom 29. August 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Reitmenweg, Ersatz Wasserleitung, und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 98'421.54 (exkl. MWST) respektive Fr. 106.000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00300 710-5030.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	97'859.25	97'859.25	0.00	0.0%
Rundungen	exkl. MWST	562.29		-562.29	-100.0%
Total		98'421.54	97'859.25	-562.29	-0.6%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Reitmenweg, Ersatz Wasserleitung, mit Gesamtkosten von Fr. 97'859.25 exklusive MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin