



Protokollauszug
15. Sitzung vom 17. Juli 2019

**144/2019 33.03.079 Langackerstrasse, Sanierung Wasserleitung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 196 vom 14. August 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Langackerstrasse Werkleitungssanierung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 724'713.55 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00092.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	707'353.55	689'227.22	-18'126.33	-2.6%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	17'360.00	16'462.77	-897.23	-5.2%
Total		724'713.55	705'689.99	-19'023.56	-2.6%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Langackerstrasse Werkleitungssanierung mit Gesamtkosten von Fr. 705'689.99 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Leiter Tiefbau
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin