



**Protokollauszug**  
**2. Sitzung vom 29. Januar 2020**

**19/2020 34.04.00 Abfuhrwesen, Wertstoffsammelstelle Schulstrasse, Neubau  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 261 vom 9. Oktober 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Wertstoffsammelstelle Schulstrasse und bewilligte einen Kredit von Fr. 130'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00245.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abfallbewirtschaftung (721)	exkl. MWST	121'851.85	118'825.82	-3'026.03	-2.5%
<b>Total</b>		<b>121'851.85</b>	<b>118'825.82</b>	<b>-3'026.03</b>	<b>-2.5%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Wertstoffsammelstelle Schulstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 118'825.82 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

**Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin