



**Protokollauszug**  
**2. Sitzung vom 29. Januar 2020**

**20/2020 34.04.00 Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse, Neubau  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 311 vom 19. Dezember 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt Neubau Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse beim Schulhaus Reitmen und bewilligte einen Kredit von Fr. 129'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00084.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abfallbewirtschaftung (721)	exkl. MWST	120'500.00	75'620.84	-44'879.16	-37.2%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.	Begründung
Unternehmung	-30'219.80	Die Kosten für die Regiearbeiten und Unvorhergesehenes, welche im KV für die Unternehmung eingerechnet wurden, wurden nicht benötigt.
Nebenarbeiten	-5'808.00	Die Vermessungsarbeiten waren günstiger ausgefallen als im KV berechnet wurde.
Möbliering	-8'851.40	Es wurden die Regiearbeiten und das Unvorhergesehene, welche im KV für die Möbliering eingerechnet wurden, nicht benötigt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Neubau Wertstoffsammelstelle Badenerstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 75'620.84 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin