



**Protokollauszug**

**3. Sitzung vom 12. Februar 2020**

**31/2020 33.03.115 Rütistrasse, Bereich Engstringer- bis Friedastrasse, Sanierung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 284 vom 28. November 2016 genehmigte der Stadtrat das Projekt Rütistrasse, Bereich Engstringer- bis Friedastrasse und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 275'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00093.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (INV 00093-730-5010.00) gebundene Ausgabe	inkl. MWST	275'000.00	251'108.27	-23'891.73	-8.7%
<b>Total</b>		<b>275'000.00</b>	<b>251'108.27</b>	<b>-23'891.73</b>	<b>-8.7%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	-23'891.73	Der Betrag für das Unvorhergesehene, welcher im KV für die Unternehmung eingerechnet war, wurde nicht benötigt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Rütistrasse, Bereich Engstringer- bis Friedastrasse mit Gesamtkosten von Fr. 251'108.27 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi  
Stadtschreiberin