



Protokollauszug
11. Sitzung vom 3. Juni 2020

**110/2020 28.03.399 Schwimmbad Im Moos, Instandstellung Aussenleitungen
Nichtschwimmerbecken
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 9 vom 15. Januar 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schwimmbad Im Moos, Instandstellung Aussenleitungen Nichtschwimmerbecken und bewilligte einen Zusatzkredit von Fr. 50'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000349-755-5040.00.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Leitungsanlagen	inkl. MWST	48'000.00	47'872.65	-127.35	-0.3%
Nebenkosten und Reserve	inkl. MWST	2'000.00	0.00	-2'000.00	-100.0%
Total		50'000.00	47'872.65	-2'127.35	-4.3%

Es entstanden keine Nebenkosten.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schwimmbad Im Moos, Instandstellung Aussenleitungen Nichtschwimmerbecken mit Gesamtkosten von Fr. 47'872.65 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin