



Protokollauszug
23. Sitzung vom 2. Dezember 2020

**260/2020 28.03.379.2 Werkjahrgebäude (BWS), Schürrainweg 2, Sanierung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 143 vom 28. Mai 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Sanierung der BWS Limmattal und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'422'500.00 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00051.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten inkl. Projektierung</i>	195'000.00	184'370.75	-10'629.25	-5.5%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	1'163'000.00	1'175'961.11	12'961.11	1.1%
<i>BKP 5 Baunebenkosten</i>	64'500	47'738.95	-16'761.05	-26.0%
Total	1'422'500.00	1'408'070.81	-14'429.19	-1.0%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen [Begründung ab +/- 10 %, mind. Fr. 10'000.00]:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 5 Baunebenkosten	-16'761.05	Die Auslagen für das Bewilligungsverfahren sind tiefer ausgefallen als angenommen. Weiter mussten während der Bauzeit weniger Klassenzimmer gezügelt werden, was zu tieferen Kosten führte.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sanierung Werkjahrgebäude mit Gesamtkosten von Fr. 1'408'070.81 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Berufswahlschule Limmattal, Schürrainweg 2, 8952 Schlieren
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.