



Protokollauszug
1. Sitzung vom 13. Januar 2021

**6/2021 6.3.2.1 Alter Zürichweg, Abschnitt Alter Zürichweg 8 bis 58, Sanierung
Wasserleitung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 242 vom 26. September 2011 genehmigte der Stadtrat das Projekt Alter Zürichweg, Abschnitt Alter Zürichweg 8 bis 58, Sanierung Wasserleitung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 835'386.45 inkl. MWST, was einer Ausgabe von Fr. 778'586.45 exkl. MWST entspricht, zu Lasten der Investitionsrechnung 701.5010.621.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum von 2011 bis 2014 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstelle		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung	exkl. MWST	778'586.45	879'734.40	101'147.95	13.0%
Total	exkl. MWST	778'586.45	879'734.40	101'147.95	13.0%

Die Abweichung zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist auf folgende Gründe zurückzuführen:

- Wasserversorgung
- Das aus dem Grabenaushub entnommene Koffermaterial konnte nicht mehr als Strassenkoffierung verwendet werden. Es musste daher neues Koffermaterial beschafft werden. Durch diesen Umstand wurde auch mehr Aushubmaterial abgeführt, was zusätzliche Mehrkosten verursachte.
 - Ein bei der Planung nicht bekanntes Signalkabel verlief parallel am Grabenrand und musste auf der ganzen Länge gestützt werden.
 - Die Randabschlüsse entlang des Leitungsgrabens waren zu einem grossen Teil lose und mussten daher neu versetzt werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Alter Zürichweg, Abschnitt Alter Zürichweg 8 bis 58, Sanierung Wasserleitung mit Gesamtkosten von Fr. 879'734.40, wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.