



Protokollauszug
2. Sitzung vom 27. Januar 2021

**17/2021 6.3.2.1 Brunngasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung
Baubrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 55 vom 27. März 2019 genehmigte der Stadtrat das Projekt Brunngasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 424'485.80 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00097.

Unter jeweiliger Berücksichtigung der MWST (Kostenstellen Wasserversorgung 710 und Abwasserentsorgung 720 jeweils exklusiv MWST; Kostenstelle Strasse 730 inkl. MWST) ergibt dies einen bereinigten Betrag von Fr. 441'785.80.

2. Bauabrechnung

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt. Die Bauabrechnung, welche sich hinsichtlich Abweichungen auf den bereinigten Betrag von Fr. 441'785.80 bezieht, präsentiert sich wie folgt:

| Kostenstellen | | Bewilligte Ausgabe | Baubrechnung | Differenz | in % |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Strasse (730) gebundene Ausgabe | inkl. MWST | 286'233.85 | 262'970.40 | -23'263.45 | -8.1% |
| Wasserversorgung (710) | exkl. MWST | 140'705.45 | 140'074.85 | -630.60 | -0.4% |
| Abwasserentsorgung (720) | exkl. MWST | 14'846.50 | 10'253.30 | -4'593.20 | -30.9% |
| Total | | 441'785.80 | 413'298.55 | -28'487.25 | -6.4% |

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Begründungen:

Abwasserentsorgung (720):

Durch die finanzielle und terminliche Optimierung der Kanalsanierungsarbeiten und deren Datenaufbereitung über das Projekt Unterhaltskampagne Kanalnetz 2017–2020 konnten diese Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltskampagne abgerechnet werden und fielen daher nicht beim Sanierungsprojekt Brunngasse an.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Brunngasse, Werkleitungsbau und Strassensanierung mit Gesamtkosten von Fr. 413'298.55 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin-Stv.