



Protokollauszug
13. Sitzung vom 30. Juni 2021

**121/2021 6.1.5.2 Gemeindeplatz, Kat. Nr. 8001, Erstellung Werkleitungen
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 135 vom 14. Mai 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Erstellung Werkleitungen auf dem Gemeindeplatz und bewilligte einen Zusatzkredit von Fr. 71'000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00262.

Die Werkleitungen wurden für den Mietpavillon des Sozialdienstes Limmattal (Mittagstisch) benötigt. Die Arbeiten wurden im Jahr 2018 ausgeführt.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 2 Gebäude</i>	71'000.00	84'267.70	13'267.70	18.7%
Total	71'000.00	84'267.70	13'267.70	18.7%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 2 Gebäude	13'267.70	Die Tiefbauarbeiten sind aufgrund der Grabenlänge ins Nachbargrundstück höher ausgefallen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Erstellung Werkleitungen auf dem Gemeindeplatz mit Gesamtkosten von Fr. 84'267.70 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Projektleiterin Liegenschaften
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin