



Protokollauszug
18. Sitzung vom 6. Oktober 2021

173/2021 6.3.2.1 Öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017 - 2020
Teilgebiet 3, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 106 vom 2. Mai 2016 und SRB 201 vom 15. August 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 3 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'368'456.60 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV000256. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe beträgt Fr. 1'276'556.60.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	1'276'556.60	948'974.25	-327'582.35	-25.7%
Total		1'276'556.60	948'974.25	-327'582.35	-25.7%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
Abwasserentsorgung	327'582.35	Inlinersanierungen Zürcherstrasse beruhte auf einer Kostenschätzung. Differenz zum Unternehmer-Angebot rund Fr. 160'000.00. Auf 6 Haltungen konnte entgegen der Offertstellung verzichtet werden. Kostenumfang ca. Fr. 40'000.00. Regie und Unvorhergesehenes nicht benötigt; ca. Fr. 115'000.00

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 3, mit Gesamtkosten von Fr. 1'018'353.10 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin