



Protokollauszug
21. Sitzung vom 24. November 2021

220/2021 6.3.2.1 Öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017 - 2020
Teilgebiet 1, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 4 vom 16. Januar 2019 und SRB 54 vom 27. März 2019 genehmigte der Stadtrat das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 1 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'474'102.45 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00301. Die bewilligte Ausgabe beträgt exkl. MWST Fr. 1'374'102.45.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	1'374'102.45	1'289'233.02	-84'869.43	-6.2%
Total		1'374'102.45	1'289'233.02	-84'869.43	-6.2%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

Abwasserentsorgung	Minderaufwand in Fr. 84'869.43	Begründung Insgesamt konnte entgegen der Offertstellung auf 9 Haltungen (insb. ein Liner und ein partieller Liner) verzichtet werden, was eine Reduktion um ca. Fr. 50'000.00 zur Folge hatte. Die im KV eingerechnete Position Unvorhergesehenes von Fr. 46'000.00 wurde zudem nicht benötigt.
--------------------	-----------------------------------	---

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 1 mit Gesamtkosten von Fr. 1'289'233.02 exkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin