



Protokollauszug
8. Sitzung vom 20. April 2022

**89/2022 6.3.2.1 Öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017 - 2020
Teilgebiet 2, Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 30 vom 12. Februar 2020 genehmigte der Stadtrat das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 2 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'254'444.60 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00257. Die bewilligte Ausgabe beträgt Fr. 1'169'444.60, exkl. MWST.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	1'169'444.60	1'082'120.40	-87'324.20	-7.5%
Total		1'169'444.60	1'082'120.40	-87'324.20	-7.5%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

Abwasserentsorgung	Minderaufwand in Fr. 87'324.20	Begründung Die Zurückstellung einiger Leitungsabschnitte führte zu Min- deraufwänden beim Unternehmer. Die vorgesehenen Reserven wur- den zudem nicht benötigt.
--------------------	-----------------------------------	--

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt öffentliches Kanalisationsnetz, Unterhaltskampagne 2017–2020, Sanierung im Teilgebiet 2 mit Gesamtkosten von Fr. 1'082'120.40 exkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin