



Protokollauszug
15. Sitzung vom 24. August 2022

168/2022 6.3.2.1 Stationsstrasse, Sanierung 1. Etappe
Werkleitungsbau, Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 109 vom 2. Juni 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Stationsstrasse, Sanierung 1. Etappe, Werkleitungsbau und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 514'190.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00108.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	488'100.00	453'839.62	-34'260.38	-7.0%
Abwasserentsorgung (720)	exkl. MWST	26'090.00	20'470.83	-5'619.17	-21.5%
Total		514'190.00	474'310.45	-39'879.55	-7.8%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Stationsstrasse, Sanierung 1. Etappe, Werkleitungsbau mit Gesamtkosten von Fr. 474'310.45 exkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin