



Protokollauszug
19. Sitzung vom 26. Oktober 2022

218/2022 6.1.5.1 Schulhaus Zelgli, Zugänglichkeit Elektroinstallation und Leuchtenersatz Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 81 vom 5. Mai 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Zugänglichkeit Elektroinstallationen und Leuchtenersatz und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 250'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00373. Mit SRB 202 vom 10. November 2021 genehmigte der Stadtrat eine zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 95'000.00 für den Ersatz der Leuchten der beiden Turnhallen. Somit stand ein Gesamtkredit von Fr. 345'000.00 zur Verfügung.

2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten

Die Arbeiten umfassten folgende Bereiche:

- Revisionsöffnungen für die Elektroinstallationen in Hohlwänden und -decken
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED
- Auswechslung defekter Kabel

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 1 Vorbereitungsarbeiten</i>	17'000.00	18'334.10	1'334.10	7.8%
<i>BKP 2 Gebäude</i>	225'000.00	234'310.15	9'310.15	4.1%
<i>BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskosten</i>	8'000.00	8'549.00	549.00	6.9%
<i>Zusätzliche gebundene Ausgabe vom 10.11.2021</i>	95'000.00	103'330.20	8'330.20	8.8%
Total inkl. MWST	345'000.00	364'523.45	19'523.45	5.7%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Zugänglichkeit Elektroinstallationen und Leuchtenersatz mit Gesamtkosten von Fr. 364'523.45 (inkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Unterhalt Liegenschaften
 - Projektleitung Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin