



Protokollauszug
20. Sitzung vom 2. November 2022

**233/2022 6.1.5.1 Friedhof Abdankungshalle, Lüftungersatz
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 231 vom 8. Dezember 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Friedhof Abdankungshalle, Lüftungersatz und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 70'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000324.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt (alle Beträge inkl. MWST):

BKP / Arbeitsbereich	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
1 Vorbereitungsarbeiten	1'200.00	0.00	-1'200.00	-100.0%
2 Gebäude	62'000.00	62'001.00	1.00	0.0%
5 Baunebenkosten	800.00	0.00	-800.00	100.0%
6 Reserve/ Unvorhergesehenes	6'000.00	0.00	-6'000.00	-100.0%
Total inkl. MWST	70'000.00	62'001.00	-7'999.00	-11.4%

In der Planung der Ausgabe wurde ein Prozentsatz für Vorbereitungsarbeiten und Baunebenkosten berechnet analog anderer Projekte. In der Umsetzung hat sich gezeigt, dass keine Rechnungsstellung klar nur den Vorbereitungsarbeiten bzw. Baunebenkosten zugewiesen werden kann. Einerseits sind die einzelnen Rechnungen zu hoch für diese BKP bzw. es sind nur sieben Rechnungen. Deshalb eine 100 % Abweichung. Unvorhergesehenes ist glücklicherweise nichts aufgetreten, daher ebenfalls diese 100 % Abweichung.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Friedhof Abdankungshalle, Lüftungersatz mit Gesamtkosten von Fr. 62'001.00 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin