



Protokollauszug
22. Sitzung vom 23. November 2022

**248/2022 6.1.5.1 Bülhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen
Baubrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 57 vom 9. März 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Bülhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 200'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00326.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Projekt / Beschrieb | Bewilligte Ausgabe | Baubrechnung | Differenz | in % |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <i>BKP 2 Gebäude</i> | 186'000.00 | 187'684.05 | 1'684.05 | 0.9% |
| <i>BKP 6 Reserve / Unvorhergesehenes / Bauherrenreserve</i> | 14'000.00 | 18'780.85 | 4'780.85 | 34.1% |
| Total inkl. MWST | 200'000.00 | 206'464.90 | 6'464.90 | 3.2% |

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Bülhof, Feuerwehr, Ersatz der Toranlagen mit Gesamtkosten von Fr. 206'464.90 (inkl. MWST) wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin