



Protokollauszug
22. Sitzung vom 23. November 2022

251/2022 6.3.2.1 Industriestrasse, Gaswerkstrasse, Sanierung 2018-2019
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 161 vom 26. Juni 2017 genehmigte der Stadtrat das Projekt Sanierung Industriestrasse, Gaswerkstrasse; Wasserleitung und Beleuchtung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 1'182'868.25 (inkl. MWST) zu Lasten der Investition INV00216.

2. Bauabrechnung

Die Differenz zwischen der bewilligten gebundenen Ausgabe von Fr. 1'182'868.25 und den abgerechneten Baukosten von Fr. 1'259'286.87 ergibt eine Kostenüberschreitung von Fr. 76'418.62, respektive +6.5 %.

Die am 26. Juni 2017 beschlossenen Beträge auf den Kostenstellen "Strasse" und "Wasser" sind inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen. Abgerechnet wird die Kostenstelle "Strasse" inklusive Mehrwertsteuer, die Kostenstelle "Wasser" ohne Mehrwertsteuer.

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730-5010.00)	inkl. MWST	157'103.80	168'391.35	11'287.55	7.2%
Wasser (710-5030.00)	inkl./exkl. MWST	1'025'764.45	1'090'895.52	65'131.07	6.3%
Total		1'182'868.25	1'259'286.87	76'418.62	6.5%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Sanierung Industriestrasse, Gaswerkstrasse mit Gesamtkosten von Fr. 1'259'286.87 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin