



Protokollauszug
22. Sitzung vom 23. November 2022

252/2022 6.3.2.1 Wiesenstrasse West, Sanierung 2016-2017
Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Mit SRB 186 vom 5. September 2016 genehmigte der Stadtrat für die Beteiligung am Projekt Sanierung Wiesenstrasse West eine gebundene pauschale Ausgabe von Fr. 59'000.00 (inkl. MWST). Fr. 50'000.00 zu Lasten der Investition INV00035, Fr. 9'000.00 zu Lasten Konto unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen 830-3430.40.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 59'000.00.

2. Bauabrechnung

Die Differenz zwischen der bewilligten gebundenen Ausgabe von Fr. 59'000.00 und den abgerechneten Baukosten von Fr. 59'000.00 ergibt aufgrund des Pauschalbetrags keine Kostenabweichung.

Die Bauabrechnung berücksichtigt den Betrag von Fr. 9'000.00 zu Lasten des Konto unüberbaute Grundstücke Finanzvermögen nicht.

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730-5010.00)	inkl. MWST	50'000.00	50'000.00	0.00	0.0%
Finanzvermögen (830-3430.40)	inkl. MWST	9'000.00	9'000.00	0.00	0.0%
Total		59'000.00	59'000.00	0.00	0.0%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für die Beteiligung am Projekt Sanierung Wiesenstrasse West mit Gesamtkosten zu Lasten der Stadt Schlieren von Fr. 59'000.00 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin