



Protokollauszug
3. Sitzung vom 14. Februar 2024

**28/2024 6.3.2.1 Stationsstrasse, Werkleitungsbau, 3. Etappe
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 23 vom 26. Januar 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Stationsstrasse, Werkleitungsbau, 3. Etappe und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 435'000.00 (exkl. MWST) zu Lasten der Investition INV00438.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 412'791.05.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	435'000.00	412'791.05	-22'208.95	-5.1%
Total		435'000.00	412'791.05	-22'208.95	-5.1%

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Stationsstrasse, Werkleitungsbau, 3. Etappe mit Gesamtkosten von Fr. 412'791.05 (exkl. MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Tiefbau
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin