



**Protokollauszug**  
**4. Sitzung vom 6. März 2024**

**44/2024 6.3.1 Reitmenweg, Sanierung Wasserleitung inklusive Spülbohrung unter SBB Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 129 vom 15. Juni 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Reitmenweg, Sanierung Wasserleitung inklusive Spülbohrung unter SBB und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 375'270.00 exkl. MWST zu Lasten der Investition INV00452.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 298'156.80 exkl. MWST.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	375'270.00	298'156.80	-77'113.20	-20.5%
<b>Total</b>		<b>375'270.00</b>	<b>298'156.80</b>	<b>-77'113.20</b>	<b>-20.5%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Wasserversorgung	- 77'113.20	Nach erfolgtem Projektstart entschieden die EKZ, sich am Projekt zu beteiligen. Dies führte zu nutzbaren Synergien und damit zu Kostenersparnis. Ausserdem wurden die Kalkulationsreserven für Regie und Unvorhergesehenes nicht benötigt.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Reitmenweg, Sanierung Wasserleitung inklusive Spülbohrung unter SBB mit Gesamtkosten von Fr. 298'156.80 exkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin