



**Protokollauszug**  
**4. Sitzung vom 6. März 2024**

**45/2024 6.3.2.1 Bushaltestelle Meuchwis, Erweiterung 2022**  
**Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 194 vom 21. September 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Bushaltestelle Meuchwis, Erweiterung 2022 und bewilligte einen Kredit von Fr. 112'300.00 inkl. MWST zu Lasten der Investition INV 00420.

Das Projekt ist abgeschlossen. Dem Stadtrat liegt die Bauabrechnung zur Genehmigung vor. Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 100'905.70 inkl. MWST.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) neue Ausgabe	inkl. MWST	112'300.00	100'905.70	-11'394.30	-10.1%
<b>Total</b>		<b>112'300.00</b>	<b>100'905.70</b>	<b>-11'394.30</b>	<b>-10.1%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung ist auf folgenden Grund zurückzuführen:

	Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	-11'394.30	Die Kalkulationsreserven für Regie und Unvorhergesehenes wurden nicht gebraucht.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Bushaltestelle Meuchwis, Erweiterung 2022, mit Gesamtkosten von Fr. 100'905.70 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Leiter Bereich Tiefbau
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Janine Bron  
Stadtschreiberin