

# Ersatzneubau Personenunterführung Goldschlägi in Schlieren.

Wir bitten um  
Verständnis.



Bauarbeiten von  
Mai 2024 bis April 2025

Sehr geehrte Anwohnerin, sehr geehrter Anwohner

Die um 1920 erstellte Personenunterführung Goldschlägi hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss ersetzt werden. Gleichzeitig mit dem Ersatzneubau der Unterführung wird durch die SBB im Auftrag der Stadt Schlieren ein unter der bestehenden Querung liegender Werkleitungskanal umgelegt und neu gebaut. Dadurch kann die neue Personenunterführung den heutigen Ansprüchen entsprechend grosszügiger ausgestaltet werden.

Die ersten Arbeiten für das Projekt der SBB starten Anfang Mai 2024, fertiggestellt wird das Bauvorhaben voraussichtlich im April 2025. Wir setzen uns dafür ein, die unumgänglichen Lärmemissionen so gering wie möglich zu halten. Aus betrieblichen Gründen müssen wir gewisse Arbeiten in der Nacht und/oder am Wochenende ausführen. Eine Aufstellung der geplanten Nacht- und Wochenendarbeiten finden Sie auf der Rückseite. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Ihr Verständnis.

#### **Verkehrseinschränkungen auf der Strasse.**

Bei der Goldschlägistrasse bleibt wie schon beim vorangehenden Projekt der ewz während der ganzen Bauzeit eine der insgesamt drei Fahrspuren gesperrt. Zusätzlich gibt es Zeitfenster, an welchen die Strassenunterführung ganz für den Verkehr gesperrt werden muss (zeitweise zwischen 13.09. und 16.09. sowie zwischen 21.10. und 25.10.2024). Bitte beachten Sie jeweils die Signalisationen vor Ort.


Im Bauverlauf ist teilweise mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Insbesondere an den Bauwochenenden ab Mitte August müssen wir wegen der Bauarbeiten mehrere Gleise sperren und teilweise fallen S-Bahn-Verbindungen aus. Bitte prüfen Sie vor der Reise Ihre Verbindung in der SBB Mobile App oder im Online-Fahrplan auf [sbb.ch](http://sbb.ch)

Für Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

- Projektleiter SBB: Urs Herzog ([projekte.ost@sbb.ch](mailto:projekte.ost@sbb.ch))
- Oberbauleiter SBB: Flavio Vecchi ([projekte.ost@sbb.ch](mailto:projekte.ost@sbb.ch))

Wir werden Sie während der Bauzeit regelmässig mit Anwohnerndenschreiben über den Stand der Arbeiten informieren. Aktuelle Informationen finden Sie auch online unter: [www.sbb.ch/goldschlaegi](http://www.sbb.ch/goldschlaegi)

Freundliche Grüsse



Urs Herzog  
SBB Infrastruktur Projektleitung



Flavio Vecchi  
SBB Infrastruktur Oberbauleitung

**Schweizerische Bundesbahnen SBB**

Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekt  
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

[projekte.ost@sbb.ch](mailto:projekte.ost@sbb.ch) · [www.sbb.ch/goldschlaegi](http://www.sbb.ch/goldschlaegi)

## Übersicht geplante Nacht- und Wochenendarbeiten Mai bis Dezember 2024.

Datum	Zeit	Art der Arbeiten / Streckenabschnitt	Lärmintensität
03.06. bis 16.07.2024	Diverse Nächte (ohne Fr/Sa, Sa/So)	Vorarbeiten SBB-Fachdienste	niedrig
12.08. bis 16.08.2024	Nächte	Vorarbeiten Mikropfähle Gleis 3+4	niedrig
16.08. bis 19.08.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Erstellen Mikropfähle für Hilfsbrückenfundamente Gleis 3+4	mittel
19.08. bis 23.08.2024	Nächte	Vorarbeiten Mikropfähle Gleis 5+6	niedrig
23.08. bis 26.08.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Erstellung Mikropfähle für Hilfsbrückenfundamente Gleis 5+6	mittel
26.08. bis 30.08.2024	Nächte	Vorarbeiten Einbau Hilfsbrücken Gleis 3+4	niedrig
30.08. bis 02.09.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Einbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 3+4	mittel
02.09.2024 bis 06.09.2024	Nächte	Vorarbeiten Einbau Hilfsbrücken Gleis 5+6	niedrig
06.09. bis 09.09.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Einbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 5+6	mittel
09.09. bis 11.09.2024	Nächte	Vorarbeiten Ersatzneubau unter Weiche Gleis 7	niedrig
11.09. bis 17.09.2024	Intensivbauwoche (Mi Abend bis Di Abend)	Ersatzneubau unter Weiche Gleis 7	hoch
23.09. bis 15.10.2024	Diverse Nächte (ohne Fr/Sa, Sa/So)	Aushub- und Baugrubensicherungsarbeiten	mittel
20.11. bis 22.11.2024	Nächte	Vorarbeiten Ausbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 3+4	niedrig
22.11. bis 25.11.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Ausbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 3+4	mittel
25.11. bis 29.11.2024	Nächte	Vorarbeiten Ausbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 5+6	niedrig
29.11. bis 02.12.2024	Wochenende (Fr Abend bis Mo Morgen durchgehend)	Ausbau Widerlager und Hilfsbrücken Gleis 5+6	mittel

Die Terminangaben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Bei unvorhersehbaren Ereignissen kann das Programm kurzfristig angepasst werden. Kurzfristige Änderungen im Bauprogramm und weitere Informationen zu Baustellen in Ihrer Region finden Sie unter [sbb.ch/bauarbeiten](https://sbb.ch/bauarbeiten) (Anmeldung für Newsletter).

Die Wahrnehmung der Lärmintensität kann je nach Entfernung zum Arbeitsort variieren; die Einteilung entspricht einer grundsätzlichen Einschätzung.

### Schweizerische Bundesbahnen SBB

Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte  
Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

[projekte.ost@sbb.ch](mailto:projekte.ost@sbb.ch) · [www.sbb.ch/goldschlaegi](https://www.sbb.ch/goldschlaegi)