



Protokollauszug
10. Sitzung vom 22. Mai 2024

**93/2024 6.1.5.1 Schulhaus Zelgli, Gruppenräume, Abtrennung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 18 vom 26. Januar 2022 genehmigte der Stadtrat das Projekt Schulhaus Zelgli Gruppenräume, Abtrennung und bewilligte einen Kredit von Fr. 90'000.00 inklusive MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV000422.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
1 Vorbereitungsarbeiten	2'400.00	2'498.65	98.65	4.1%
2 Gebäude	65'000.00	65'308.20	308.20	0.5%
5 Bauleitung/Architekt/Eigenleistungen Stadt Schlieren	12'000.00	10'552.55	-1'447.45	-12.1%
9 Reserve/Unvorhergesehenes	10'600.00	0.00	-10'600.00	-100.0%
Total inkl. MWST.	90'000.00	78'359.40	-11'640.60	-12.9%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
BKP 5	Fr. 1'447.45	Geringerer Koordinationsaufwand
BKP 9	Fr. 10'600.00	Reserve wurde nicht benötigt

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Schulhaus Zelgli, Gruppenräume, Abtrennung mit Gesamtkosten von Fr 78'359.40 inklusive MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Janine Bron
Stadtschreiberin