



**Protokollauszug  
 20. Sitzung vom 6. November 2024**

**227/2024 6.3.2.1 Flurwege, Ackerweg, Sanierung und Ersatzvornahme  
 Bauabrechnung Ackerweg in der Höhe von Fr. 114'990.23**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 172 vom 6. Oktober 2021 genehmigte der Stadtrat das Projekt Flurwege, Ackerweg, Sanierung und Ersatzvornahme und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 242'575.00 inklusive MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, INV00056. Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 114'990.23. Wie üblich wurde der Bruttokredit von Fr. 242'575.00 unter der Annahme beantragt, dass die Einnahmen wieder einbezahlt werden.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) Sanierung	inkl. MWST	141'375.00	164'411.90	23'036.90	16.3%
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	84'900.00	91'590.77	6'690.77	7.9%
Gasversorgung (711)	exkl. MWST	16'300.00	12'654.61	-3'645.39	-22.4%
Einnahmen (730)	inkl. MWST	in Position Strasse (730) eingerechnet	-153'667.05		
<b>Total</b>		<b>242'575.00</b>	<b>114'990.23</b>	<b>127'584.77</b>	<b>52.6%</b>

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	23'036.90	Es gab einige zusätzliche Anpassungen der Strasse, welche erst beim Bau erkennbar waren.
Gasversorgung	-3'645.33	Die Reserven für Unvorhergesehenes mussten nicht verwendet werden.
Einnahmen	16'192.05	Teile der höheren Erstellungskosten der Strasse konnten auf die Eigentümer überwält werden.
Verbleibender Kredit	127'584.77	Infolge der Kostenübernahme durch die privaten Eigentümer für den Strassenbau, sind die effektiven Ausgaben massiv gesunken.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Flurwege, Ackerweg, Sanierung und Ersatzvornahme mit effektiven Ausgaben von Fr. 114'990.23 wird genehmigt.
  
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin-Stv.