



**Protokollauszug**  
**2. Sitzung vom 29. Januar 2025**

**15/2025 6.3.2.1 Verbindungsweg zwischen Rainweg und Schulstrasse, Sanierung  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 224 vom 4. Oktober 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Verbindungsweg zwischen Rainweg und Schulstrasse, Sanierung und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 217'980.00 (exklusive MWST) zu Lasten der Investition INV00432.

Die Ausgaben gemäss Bauabrechnung betragen Fr. 227'073.57.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Wasserversorgung (710)	exkl. MWST	217'980.00	227'073.57	9'093.57	4.2%
<b>Total</b>		<b>217'980.00</b>	<b>227'073.57</b>	<b>9'093.57</b>	<b>4.2%</b>

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Verbindungsweg zwischen Rainweg und Schulstrasse, Sanierung, mit Gesamtkosten von Fr. 227'073.57 (exklusive MWST) wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Bau und Planung
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Jürgen Sulger  
Stadtschreiber a.i.