



Protokollauszug
3. Sitzung vom 12. Februar 2025

**25/2025 6.3.2.1 Steinwiesenstrasse, Sanierung
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 244 vom 14. Juli 2008 genehmigte der Stadtrat das Projekt Quartierplan Herrenwiesen inklusive der Sanierung der Steinwiesenstrasse und bewilligte einen Kredit von Fr. 87'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, 620.5010.616 und von Fr. 143'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition, 701.5010.616.

Die Arbeiten wurden in den Jahren 2008 und 2009 ausgeführt. Die um die MWST bereinigten Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung betragen gemäss Bauabrechnung Fr. 237'081.80.

Der mit der Sanierung Steinwiesenstrasse zusammenhängende Quartierplan Herrenwiesen wird separat abgerechnet.

2. Bauabrechnung Investitionsrechnung 620.5010.616 und 701.5010.616

Die Bauabrechnung der Investitionsrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
620.5010.616 (Strasse)	inkl. MWST	87'000.00	105'411.10	18'411.10	21.2%
701.5010.616 (Wasser)	exkl. MWST	132'899.62	131'670.70	-1'228.92	-0.9%
Total Belastung auf INV-Konti		219'899.62	237'081.80	17'182.18	7.8%

Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Strasse	ca. 19'000.00	Im Bereich des Einlenkers zur Goldschlägistrasse musste der Strassenkoffer ersetzt werden.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Steinwiesenstrasse, Sanierung, mit Gesamtkosten von Fr. 237'081.80 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.