



Protokollauszug

3. Sitzung vom 12. Februar 2025

**30/2025 3.2.2.1 Bio- und Gartenbad Im Moos, Sanierungsmassnahmen 2024
 Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 103 vom 5. Juni 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt "sofortige Sanierungsmassnahmen" und bewilligte eine gebundene Ausgabe/einen Kredit von Fr. 137'360.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00551.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Tiefbauarbeiten	42'307.55	41'637.37	-670.18	-1.6%
Kauf und Einbau Wasserverteilschacht	15'630.00	15'567.48	-62.52	-0.4%
Leitungsbau GW und Eigenleistungen	19'480.00	14'395.00	-5'085.00	-26.1%
Einmass für GIS	4'845.00	2'569.06	-2'275.94	-47.0%
Reparaturarbeite Abdichtung Folie Treppe, Überläufen	24'800.00	21'551.20	-3'248.80	-13.1%
Reserve Bepflanzung/Unvorhergesehenes Tiefbau/Bauherrenreserve	20'000.00	6'555.64	-13'444.36	-67.2%
Total ohne MWST	127'062.55	102'275.75	-24'786.80	-19.5%
Rundung	5.38	0.21		
MWST 8.1 %	10'297.45	8'284.55		
Total inkl. MWST	137'360.00	110'560.30	-26'799.70	-19.5%

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr. (exkl. MWST)	Begründungen
Leitungsbau Wasser und Eigenleistungen	-5'085.00	Das Badipersonal hat Eigenleistungen erbracht (Gas- + Wasserversorgung)
Einmass für Geoinformationssystem	-2'275.94	3 x statt 6 x ausmessen; zusammgelegt mit anderen Ausmessungen.
Bepflanzung	-13'444.36	Nichts Unvorhergesehenes

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Bio- und Gartenbad Im Moos/sofortige Sanierungsmassnahmen" mit Gesamtkosten von Fr. 110'560.30 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Leiter Rechnungswesen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.