



**Protokollauszug**

**3. Sitzung vom 12. Februar 2025**

**30/2025 3.2.2.1 Bio- und Gartenbad Im Moos, Sanierungsmassnahmen 2024  
 Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 103 vom 5. Juni 2024 genehmigte der Stadtrat das Projekt "sofortige Sanierungsmassnahmen" und bewilligte eine gebundene Ausgabe/einen Kredit von Fr. 137'360.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00551.

**2. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Tiefbauarbeiten	42'307.55	41'637.37	-670.18	-1.6%
Kauf und Einbau Wasserverteilschacht	15'630.00	15'567.48	-62.52	-0.4%
Leitungsbau GW und Eigenleistungen	19'480.00	14'395.00	-5'085.00	-26.1%
Einmass für GIS	4'845.00	2'569.06	-2'275.94	-47.0%
Reparaturarbeite Abdichtung Folie Treppe, Überläufen	24'800.00	21'551.20	-3'248.80	-13.1%
Reserve Bepflanzung/Unvorhergesehenes Tiefbau/Bauherrenreserve	20'000.00	6'555.64	-13'444.36	-67.2%
<b>Total ohne MWST</b>	<b>127'062.55</b>	<b>102'275.75</b>	<b>-24'786.80</b>	<b>-19.5%</b>
Rundung	5.38	0.21		
MWST 8.1 %	10'297.45	8'284.55		
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>137'360.00</b>	<b>110'560.30</b>	<b>-26'799.70</b>	<b>-19.5%</b>

Die Abweichungen sind hauptsächlich auf folgende Gründe zurückzuführen:

	<b>Mehr- oder Minderaufwand in Fr. (exkl. MWST)</b>	<b>Begründungen</b>
Leitungsbau Wasser und Eigenleistungen	-5'085.00	Das Badipersonal hat Eigenleistungen erbracht (Gas- + Wasserversorgung)
Einmass für Geoinformationssystem	-2'275.94	3 x statt 6 x ausmessen; zusammgelegt mit anderen Ausmessungen.
Bepflanzung	-13'444.36	Nichts Unvorhergesehenes

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

### **Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt "Bio- und Gartenbad Im Moos/sofortige Sanierungsmassnahmen" mit Gesamtkosten von Fr. 110'560.30 wird genehmigt.
2. Mitteilung an
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Jürgen Sulger  
Stadtschreiber a.i.