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Protokollauszug 
21. Sitzung vom 4. November 2020 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

237/2020 33.03.100 
 

Pflugstrasse, Strassensanierung und Werkleitungsbau 
Bauabrechnung 

 

 
1. Ausgangslage 
 
Mit SRB 69 vom 19. März 2018 genehmigte der Stadtrat das Projekt Pflugstrasse, Strassensanie-

rung und Werkleitungsbau und bewilligte dafür eine gebundene Ausgabe von Fr. 720'179.80 sowie 

einen Kredit für die Gestaltung des öffentlichen Sitzplatzes von Fr. 21'443.70 als neue Ausgabe zu 

Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00091. 
 
 
2. Bauabrechnung 
 
Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2018 ausgeführt. Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt: 
 

Kostenstellen    Bewilligte Aus-
gabe   Bauabrechnung   Differenz   in %  

Strasse (730)  
neue Ausgabe inkl. MWST 21'443.70 21'861.65 417.95 1.9% 

Strasse (730)  
gebundene Ausgabe inkl. MWST 506'593.10 452'686.25 -53'906.85 -10.6% 

Einnahme EKZ inkl. MWST -69'627.60 -69'149.45 478.15 -0.7% 

Wasserversorgung (710) exkl. MWST 226'869.50 208'899.80 -17'969.70 -7.9% 

Abwasserentsorgung (720) exkl. MWST 56'344.80 46'719.10 -9'625.70 -17.1% 

Total   741'623.50 661'017.35 -80'606.15 -10.9% 

 
Die Abweichungen zwischen bewilligter Ausgabe und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurück-

zuführen:  
 
 Begründung 
Strasse (730), gebundene Ausgabe Die Minderkosten rühren zur Hauptsache daher, dass 

die Bauarbeiten reibungslos verliefen und die Positio-

nen Regie und Unvorhergesehenes somit nicht benö-

tigt wurden. 
Abwasserentsorgung (720) Die Auswertung der neuen Kanal-Aufnahmen zeigte, 

dass der Umfang der vorzunehmenden Sanierungs-

arbeiten weniger umfangreich ist, als angenommen. 
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Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Pflugstrasse, Strassensanierung und Werkleitungsbau mit 

Gesamtkosten von Fr. 661'017.35 wird genehmigt. 

2. Mitteilung an 
– Rechnungsprüfungskommission 
– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
– Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen 
– Abteilungsleiter Bau und Planung 
– Leiter Rechnungswesen 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Janine Bron 
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