Stadtrat St adt

Freiestrasse 6 - Postfach

8952 Schlieren Schlieren
Tel. 044 738 1576
stadtkanzlei@schlieren.ch

Protokollauszug
3. Sitzung vom 9. Februar 2022

33/2022 6.1.51 Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort
Bestellung Baukommission

1. Ausgangslage

Am 9. Marz 2020 genehmigte das Gemeindeparlament mit Vorlage Nr. 9/2019 den Baukredit von
Fr. 2'485'000.00 zum Bau eines Doppelhorts auf dem Areal der Schulanlage Hofacker. Die Baube-
willigung fur das Projekt wurde am 24. Marz 2021 erteilt, ein erstes Vergabepaket an Bauleistungen
wurde mit SRB 104 vom 2. Juni 2021 bewilligt, ein zweites Vergabepaket mit SRB 201 vom 10. No-
vember 2021. Fiir den weiteren Projektverlauf mit Realisierung und Ubergabe des Doppelhorts, soll
nun eine Baukommission eingesetzt werden.

2. Bildung Baukommission

Die Baukommission setzt sich wie folgt zusammen:

Mit Stimmrecht:

— Ressortvorsteher/in Finanzen und Liegenschaften (Prasident/in)

—  Mitglied Schulpflege Schlieren, Verantwortliche/r Liegenschaften

— Bereichsleiter/in Liegenschaften, Projektleiter/in Bereich Liegenschaften

3. Aufgaben Baukommission

Die Baukommission erhalt folgende Aufgaben:

Terminplanung Bauablauf

Vorprifung von Submissionen und Arbeitsvergaben
Spatenstich zum Baustart oder Grundsteinlegung, Aufrichte
Freigabe Farb- und Materialkonzept

Begleitung der Phase Realisierung

Objektlibergabe an Nutzer und Betreiber

Kommunikation der Meilensteine nach Baufortschritt
Erstellung und Vorprifung Bauabrechnung

Antrag zur Auflésung der Baukommission

Der Stadtrat beschliesst:

1. Fir die Fuhrung des Projekts Schulhaus Hofacker, Neubau Doppelhort wird eine Baukommis-
sion gemass der vorstehenden Ziffer 2 bestellt.

2. Die Baukommission wird mit den Aufgaben gemass der vorstehenden Ziffer 3 beauftragt und
entsprechend ermachtigt.
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3. Mitteilung an
— Mitglieder Baukommission
— Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
— Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
— Bereichsleiter Liegenschaften
— Archiv

Status: offentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bartschiger Janine Bron
Stadtprasident Stadtschreiberin
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