



**Protokollauszug**  
**20. Sitzung vom 8. November 2023**

**249/2023 6.1.5.2 Rütistrasse 12-14, Ersatz Feuerlösch- und Kaltwasserleitungen  
2023  
Bauabrechnung**

**1. Ausgangslage**

Mit SRB 34 vom 22. Februar 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Ersatz Feuerlösch- und Kaltwasserleitungen an der Rütistrasse 12-14 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 120'000.00 inkl. MWST zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00445.

**2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten**

Die Verbindungs- und Transportwasserleitungen in den Steigzonen der Treppenhäuser Rütistrasse 12-14 sowie die Verbindung zwischen den beiden inkl. Feuerlöschwasserleitungen mit Baujahr 1986 mussten ersetzt werden.

**3. Bauabrechnung**

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

| Projekt / Beschrieb     | Bewilligte Ausgabe | Bauabrechnung     | Differenz         | in %          |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <i>BKP 1</i>            | 4'700.00           | 4'320.00          | -380.00           | -8.1%         |
| <i>BKP 2</i>            | 100'300.00         | 93'324.85         | -6'975.15         | -7.0%         |
| <i>BKP 5</i>            | 15'000.00          | 7'680.00          | -7'320.00         | -48.8%        |
| <b>Total inkl. MWST</b> | <b>120'000.00</b>  | <b>105'324.85</b> | <b>-14'675.15</b> | <b>-12.2%</b> |

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

**Der Stadtrat beschliesst:**

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Ersatz Feuerlösch- und Kaltwasserleitungen an der Rütistrasse 12-14 mit Gesamtkosten von Fr. 105'324.85 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
  - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
  - Leiter Rechnungswesen
  - Archiv

Status: öffentlich

### **Stadtrat Schlieren**

Markus Bärtschiger  
Stadtpräsident

Selina Kaufmann  
Stadtschreiberin-Stv.