



Protokollauszug
23. Sitzung vom 18. Dezember 2024

**264/2024 6.2.0 Rütistrasse 12/14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024
Bauabrechnung**

1. Ausgangslage

Mit SRB 281 vom 6. Dezember 2023 genehmigte der Stadtrat das Projekt Rütistrasse 12+14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024 und bewilligte eine gebundene Ausgabe von Fr. 160'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Investition INV00576.

Die Arbeiten wurden im Frühjahr/Sommer 2024 ausgeführt.

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
<i>BKP 2 Gebäude Elektro und Baumeisterarbeiten</i>	25'000.00	17'663.95	-7'336.05	-29.3%
<i>BKP 3 Betriebseinrichtungen</i>	120'640.00	128'528.10	7'888.10	6.5%
<i>BKP 6 Reserve/Unvorhergesehenes</i>	14'360.00	9'911.00	-4'449.00	-31.0%
Total (inkl. MWST)	160'000.00	156'103.05	-3'896.95	-2.4%

Die Bauabrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Die Bauabrechnung für das Projekt Rütistrasse 12+14, Instandsetzungsarbeiten Personenlifte 2024 mit Gesamtkosten von Fr. 156'103.05 wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Rechnungsprüfungskommission
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren

Markus Bärtschiger
Stadtpräsident

Jürgen Sulger
Stadtschreiber a.i.